

|                     |                         |                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOR-JUR-007         | EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. |  <b>Emserpa</b><br>Empresa Municipal de Servicios<br>Públicos de Arauca |
| Versión: 02         | ACTA DE REINICIO        |                                                                                                                                                            |
| Edición: 28/09/2020 |                         |                                                                                                                                                            |

|                            |                                                                                                                                                               |                 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| ACTA DE REINICIO No.       | 001                                                                                                                                                           |                 |            |
| FECHA DEL ACTA             | 03/01/2022                                                                                                                                                    |                 |            |
| DEPARTAMENTO               | Arauca                                                                                                                                                        |                 |            |
| MUNICIPIO                  | Arauca                                                                                                                                                        |                 |            |
| CONTRATISTA                | CONSTRUCTORA MFH S.A.S – FABIAN NORBERTO PATIÑO BOADA                                                                                                         |                 |            |
| CONTRATO No.               | 263 DEL 13 SEPTIEMBRE DE 2021                                                                                                                                 |                 |            |
| OBJETO                     | CONSTRUCCION, AMPLACION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES DE LAS COMUNAS 3,4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |                 |            |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | Cinco (05) meses                                                                                                                                              | Fecha de inicio | 01/10/2021 |
|                            |                                                                                                                                                               | Fecha fin       | 28/02/2022 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 2.208.382.936,55                                                                                                                                           |                 |            |
| INTERVENTOR                | ARQKOS ARQUITECTOS INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S – ANIBAL OSORIO BARBOSA                                                                                     |                 |            |

#### NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| FECHA DE SUSPENSIÓN                   | 03/12/2021  |
| TIEMPO DE SUSPENSIÓN                  | UN (01) MES |
| FECHA AMPLIACIÓN DEL A SUSPENSIÓN     | N.A.        |
| TIEMPO DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN | N.A.        |
| FECHA DE REINICIO                     | 03/01/2022  |
| NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO            | 31/03/2022  |

#### MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO


Se subsanaron las causas que dieron origen a la suspensión No. 01

El 03 de enero de 2022, se reunieron los suscritos, a saber: **ARQKOS ARQUITECTOS INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S NIT: 900.907.602-2– ANIBAL OSORIO BARBOSA** identificado con Cédula de Ciudadanía No.88.279.085 de Ocaña, en su condición de interventor del Contrato de obra, en nombre y representación de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E. E.S.P., identificada con NIT 800.113.549-9, de una parte; y por la otra, **FABIAN NORBERTO PATIÑO BOADA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.446.772 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA MFH S.A.S**, identificada con **NIT 901.083.187-2**, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

Una vez se suscriba la presente acta de reinicio, el contratista o la otra parte contractual se obliga a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento a los tres 03 días del mes de enero de 2022,

  
**FABIAN NORBERTO PATIÑO BOADA**  
**cc. 1.032.446.772**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSTRUCTORA MFH S.A.S.

  
**ANIBAL OSORIO BARBOSA**  
**c.c 88.279.085**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ARQKOS ARQUITECTOS INGENIEROS Y  
 CONSULTORES S.A.S